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SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 SETTIMANA 16 SETTIMANA 17

Attività Durata gg.
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE 3

2     verbale di consegna lavori e riunione di coordinamento 1

3     esposizione segnaletica, recinzioni, montaggio baraccamenti 2

4 15

5     pulizia banchine e muri da vegetazione infestante 6

    formazione cunette 9

    trasporti a discarica 9

7   DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI A SECCO 77

8     demolizione muri a secco 5

9     scotico area ampliamenti 4

10     ricostruzione muri a secco traslati 63

11     formazione rilevato 2

12     massicciata stradale 5

20  BANCHINE TRANSITABILI E PAVIMENTAZIONI STRADALI 24

21     sistemazione allargamenti 3

22     banchine transitabili in cls 14

24     ripristini asfalti 1

25     strato di usura 7

28   SEGNALETICA STRADALE 3

29     posa segnaletica stradale 3

32   SMANTELLAMENTO CANTIERE 2

33     smontaggio recinzioni di cantiere e baracche, pulizia 2

DURATA DEI LAVORI (GIORNI CONSECUTIVI) 117

MOVIMENTO TERRA [UOMINI-GIORNO] 85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 85 U/G

EDILIZIA [UOMINI-GIORNO] 165 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 4 4 165 U/G

PAVIMENTAZIONE STRADALE (UOMINI-GIORNO) 25 5 5 5 5 5 25 U/G

TOTALE UOMINI GIORNO [UOMINI-GIORNO] 250

INTERFERENZE/LAVORAZIONI CRITICHE

interferenze/lavorazioni a bassa criticità

interferenze/lavorazioni a media criticità

interferenze/lavorazioni ad alta criticità

N. 
ord.

PULIZIA BANCHINE E MURI DA VEGETAZIONE E FORMAZIONE CUNETTE


